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Moerriool Groningen

Gert Dussel – Gemeente Groningen

Jeroen Lute – Aarsleff Leidingrenovatie
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Inleiding

• Contract en samenwerking (Gert)

• Deelproject moerriool Oosterparkwijk (Jeroen)
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Contract / samenwerking (1)

• Raamovereenkomst Relinen 2017-2020 (BVP/UAV-GC):

- Verschuiven van verantwoordelijkheden;

- Vrijgeven van een planning binnen de jaarschijf;

- Vrijgeven materiaalkeuze;

- Vrijgeven van de uitvoeringsmethode.

• Hoofddoelstelling Contract: 

- Levensduur riool verlengen met 50 jaar.
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Contract / samenwerking (2)

• Subdoelstellingen:

- Snelle en juiste afronding van projecten;

- Tevreden omwonenden, ondernemers en instellingen;

- Optimaal waarborgen van de veiligheid op de werklocatie.
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Contract / samenwerking (3)

• Werkwijze contract:

- OG maakt jaarplanning deelprojecten; 

- ON optimaliseert de jaarplanning;

- ON maakt engineeringsplan voor deelprojecten incl. 

kosten en benodigde vergunningen;

- OG toetst en geeft opdracht;

- ON voert uit en meldt wekelijks afwijkingen;

- ON levert op, op basis van kwaliteitscontrole;

- OG doet steekproefsgewijs na controle.
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Contract / samenwerking (4)

• Samenwerking/rolverdeling:

- ON in de lead;

- OG faciliterend en sparringpartner.

• Risicobeheersing:

- Op basis van risicodossier en risico management (ON)
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Scope deelproject moerriool Oosterparkwijk 

• “Special” binnen Raamovereenkomst

• Duur voorbereiding 2019-2020

• Duur uitvoering 4 maanden

• Levensduurverlenging riool met 50 jaar

• Tevreden omwonenden en overige stakeholders

• Optimaal waarborgen van de veiligheid

• Waarborgen afvalwatertransport

• Bereikbaar houden omgeving
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Ontwerp

• Hydraulische overcapaciteit

• Grondwaterbezwaar

• Strenglengtes >100m

• Werken op een postzegel

• Openstellen systeem bij extreme neerslag

• Putrenovaties

Schaaldelen

WikkelbuisTotaalliner

Buis-in-buis

Spuitbeton
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Buitendienststellen riool (afsluiten)

• Stalen schuif (plaat) DN1000/1500

• 16 Plaatafsluiters EI300/450- EI1400/2100 en DN400-600

• 14 Flexibele ballonafsluiters DN200/600 t/m 500/1500

• 3 Ballonafsluiters DN200/400

• 1 Berat EI1000/1500

• 2x per week controle afsluiters
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TPI-1
1.000 m3/u

TPI-2
70 m3/u

TPI-4
2.900 m3/u

TPI-6
800 m3/u

TPI-5
10 m3/u

TPI-3
5 m3/u
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